### Proyecto\_formativo

Encargado del proyecto

28-ene-2021

http://

**SEMA** 

Kevin Ladino, Luisa Mendieta, Julian Cepeda

Fechas de inicio y fin del proyecto 31-ago-2020 - 23-oct-2020

Progreso 0%

Tarea 18

Recursos 3

Proyecto\_formativo

#### 2

# Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
#1-Planificacion	31/08/20	15/09/20
Componente-Metodologico	16/09/20	21/09/20
Proyecto_Formativo_Veterianimal	22/09/20	25/09/20
Levantamiento_de_informacion	16/09/20	18/09/20
Formulario_Encuesta_usuarios	21/09/20	23/09/20
Formulario_Encuesta_Dueño	21/09/20	23/09/20
Proyecto_Levantamiento-de-informacion	24/09/20	28/09/20
#2-Analisis	15/09/20	30/09/20
BPMN	1/10/20	2/10/20
Requerimientos F NF	1/10/20	6/10/20
IEEE830 veterianimal	7/10/20	12/10/20
#3-Diseño	2/10/20	5/10/20
Casos de uso	6/10/20	7/10/20
Diagrama_veterianimalCU	8/10/20	12/10/20
Casos_de_uso_extendido	6/10/20	9/10/20
Formato_casos_de_uso_extendido	12/10/20	13/10/20
#4-Mokups	16/10/20	16/10/20
Modelo conceptual	19/10/20	22/10/20


## Recursos

Nombre	Función
Kevin Ladino	Encargado del proyecto
Luisa Mendieta	Encargado del proyecto
Julian Cepeda	Encargado del proyecto

3

Diagrama de Gantt

Modelo conceptual 19/10/20 22/10/20



Proyecto\_formativo

## Diagrama de recursos

GANTT project	08'20 09'20	08'20 09'20									10'20																
Nombre	Función 31 1 2	3 4	7 8	9 10 11	14	15	16 17	18	21	22 2	23 24	25	28 29	30	1 2	5	6	7	8	9 12	13	14	15	16	19	20 2	1 22
■ Kevin Ladino	Encargado d					200% 3	800%		400%	400%	3009	6	200%		200% 300%	200%	300%	300%	300%	30	0%						
■ Luisa Mendieta	Encargado d					200% 3	800%		400%	400%	3009	6	200%		200% 300%	200%	300%	300%	300%	30	0%						
	Encargado d					200% 3	800%		400%	400%	3009	6	200%		200% 300%	200%	300%	300%	300%	30	0%				1		

28-ene-2021

5